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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Цифровая образовательная среда (Курская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Цифровая образовательная среда (Курская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровая образовательная среда (Курская 
область) 

Срок реализации 
проекта 

13.12.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Крутько О.А. заместитель Председателя Правительства Курской области 

Руководитель регионального проекта Кабан А.Н. Заместитель министра образования и науки Курской области 

Администратор регионального проекта Долгушина С.В. 
Начальник управления дошкольного, общего, 
дополнительного и специального образования и воспитания 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации (далее - государственные 
программы) 

1 

Государственная программа Государственная программа Курской области "Развитие 
образования в Курской области"  

Направление 
(подпрограмма) 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования 
детей"  
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 

1.1. Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 20,1100 2020 0,0000 0,0000 0,0000 26,2600 36,1300 42,7700 51,4500 - - - 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 

2.1. Доля обучающихся, для 
которых созданы равные 
условия получения 
качественного образования 
вне зависимости от места их 
нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной 
информационно-сервисной 
платформе цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 0,0000 2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000 - - - 
 

 

2.2. Доля педагогических 
работников, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 0,0000 2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000 - - - 
 

2.3. Доля образовательных  ФП Процент 0,0000 2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 

        0 0 0    
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2023 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 

1.1. Доля общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

36,130
0 

42,7700 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 



2.1. Доля обучающихся, для которых созданы 
равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

25,0000 
 

2.2. Доля педагогических работников, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды 

ФП Процент 10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

40,0000 
 

2.3. Доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при 
реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

ФП Процент 10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

10,000
0 

20,0000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 



1.1 

Образовательные 
организации 
обеспечены 

материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 

образовательной 
среды. Нарастающий 

итог 

- Единиц
а 

0,0000 - - 12,0
000 

113,
000
0 

148,
000
0 

202,
000
0 

231,
000
0 

283,
000
0 

- - Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в Курской 
области позволит 

обеспечить процесс 
создания условий 

для развития 
цифровизации 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 
основными 
задачами, 

условиями и 
особенностями 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды для разных 

уровней 
образования, 

обеспечиваемой в 
том числе  

 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              функционирование
м федеральной 

информационно-
сервисной 
платформы 
цифровой 

образовательной 
среды. В рамках 

достижения 
значения 

результата 
федерального 
проекта для 

Курской области 
установлено 
следующее 
количество 

организаций, 
которые 

обеспечены 
материально-

технической базой 
для внедрения 

цифровой 
образовательной 
среды: 2019-12, 

2020-101, 2021-35, 
2022-54, 2023-30,  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



               2024-75. 
 

 

  

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 

2.1 

Созданы центры 
цифрового 

образования детей 
"IT-куб". 

Нарастающий итог 

- Единиц
а 

0,0000 - - 1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

2,00
00 

2,00
00 

- - Создание центра 
цифрового 

образования «IT-
куб» позволит 
обеспечить на 

инфраструктурно-
содержательном 

уровне 
продвижение 

компетенций в 
области 

цифровизации 
(современные 

информационные 
технологии, 

искусственный 
интеллект, 

большие данные, 
облачные 

пространства, 
программирование 

и 
администрировани

е цифровых 
операций) среди  

 

Создание 
(реоргани

зация) 
организа

ции 
(структур

ного 
подразде

ления) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              подрастающего 
поколения, а также 
стать эффективным 
механизмом ранней 

профориентации 
при осуществлении 

обучающимися 
выбора будущей 

профессии и 
построении 
траектории 

собственного 
развития. В рамках 

достижения 
значения 

результата 
федерального 
проекта для 

Курской области 
в  2019 году 

создание центра 
цифрового 

образования детей 
«IT-куб» на базе 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательн
ая школа № 60» по 
адресу:  г. Курск,  

 

  

 

 

  

 

9 
  

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              проспект Победы, 
д. 16., а в 2023 году 

- на базе МБОУ 
«Средняя 

общеобразовательн
ая школа № 14» г. 
Железногорска по 
адресу: Курская 

область, г. 
Железногорск, ул. 

Ленина, д.17. 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0 
 

 



1.1 Образовательные организации 
обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

29 884,78 233 301,70 92 592,92 88 510,18 94 904,94 186 782,65 725 977,17 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

29 884,78 233 301,70 92 592,92 88 510,18 94 904,94 186 782,65 725 977,16 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 29 375,42 228 829,46 77 948,83 86 857,30 93 319,05 183 743,50 700 073,56 
 

1.1.1.1.1
. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 219 139,73 68 940,25 80 991,05 77 707,78 148 918,39 595 697,21 
 

1.1.1.1.1
.4. 

местным бюджетам 0,00 219 139,73 68 940,25 80 991,05 77 707,78 148 918,39 595 697,21 
 

1.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

509,36 223 611,97 83 584,34 82 643,93 79 293,67 151 957,55 621 600,81 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0 
 

 

2.1 Созданы центры цифрового образования 
детей "IT-куб" 

12 688,36 0,00 0,00 0,00 20 739,17 0,00 33 427,53 
 

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

12 688,36 0,00 0,00 0,00 20 739,17 0,00 33 427,53 
 

2.1.1.1. бюджет субъекта 12 434,59 0,00 0,00 0,00 20 324,39 0,00 32 758,98 
 

         
 

11 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2.1.1.1.1
. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,39 0,00 20 324,39 
 



2.1.1.1.1
.4. 

местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,39 0,00 20 324,39 
 

2.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

253,77 0,00 0,00 0,00 20 739,17 0,00 20 992,94 
 

2.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 42 573,14 233 301,70 92 592,92 88 510,18 115 644,11 186 782,65 759 404,70 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

42 573,14 233 301,70 92 592,92 88 510,18 115 644,11 186 782,65 759 404,70 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2023 года 
(тыс. рублей) 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 

1.1. Образовательные организации 
обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 319,05 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 



2.1. Созданы центры цифрового образования 
детей "IT-куб" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,39 
 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 643,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Цифровая образовательная среда (Курская 
область) 

 

0 
0  

План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1.1 
 

Результат "Образовательные 
организации обеспечены 

материально-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды" 

 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в Курской области 

позволит обеспечить 
процесс создания условий 

для развития цифровизации 
образовательного процесса 
в соответствии с основными 

задачами, условиями и 
особенностями 

функционирования 
цифровой образовательной 
среды для разных уровней 

образования, 
обеспечиваемой в том 

числе функционированием 
федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной среды. В 
рамках достижения 
значения результата 

федерального проекта для  
 

Да 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

Курской области 
установлено следующее 
количество организаций, 

которые обеспечены 
материально-технической 

базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды: 2019-12, 2020-101, 
2021-35, 2022-54, 2023-30, 

2024-75. 
 

 

  

1.1.1 Контрольная точка "Получена 
субсидия Российской Федерации 
на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательной среды" 
 

- 01.05.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

Прочий тип документа 
Уведомление о доведенных 

предельных объемах 
финансирования 

 

- 
 

- 
 

1.1.2 Контрольная точка "В Курской 
области внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Василенко 
И.В. 

 

Отчет  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.1.3 Контрольная точка "Получена 
субсидия Российской Федерации 
на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательной среды" 
 

- 01.05.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

Прочий тип документа 
Уведомление о доведенных 

предельных объемах 
финансирования 

 

- 
 

- 
 

1.1.4 Контрольная точка "Внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды в 113 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях 
Курской области" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Отчет  
 

- 
 

- 
 

1.1.5 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за внедрение цифровой  
 

- 31.01.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

12 
 

Пархоменко 
Н.А. 

 

Приказ комитета 
образования и науки 

Курской области 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 образовательной среды (далее - 
ЦОС)" 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.1.6 Контрольная точка "Согласован и 
утвержден перечень 
образовательных организаций, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий по 
внедрению ЦОС (по форме, 
определяемой федеральным 
оператором)" 
 

- 31.01.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
письмо ведомственного 

проектного офиса и приказ 
комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

- 
 

1.1.7 Контрольная точка 
"Сформирован, согласован и 
утвержден перечень 
оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и 
воспитания для внедрения ЦОС 
(инфраструктурный лист)" 
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
письмо ведомственного 

проекта офиса 
национального проекта 
«Образование», приказ 
комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

- 
 

1.1.8 Контрольная точка "Объявлены  
 

- 01.04.2021 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Долгушина  
 

Прочий тип документа  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 закупки оборудования для 
внедрения ЦОС" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

С.В. 
 

Извещения о проведении 
закупок 

 

  

1.1.9 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.04.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.10 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями", значение: 
0.0000 
 

- 01.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.1.11 Контрольная точка "Закуплено, 
доставлено и налажено 
оборудование", значение: 0.0000 
 

- 20.08.2021 
 

16 
 

18 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
Товарные накладные 

 

- 
 

- 
 

1.1.12 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями", значение: 
0.0000 
 

- 30.08.2021 
 

17 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.13 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за внедрение ЦОС" 
 

- 30.11.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

12 
 

Пархоменко 
Н.А. 

 

Приказ комитета 
образования и науки 

Курской области 
 

- 
 

- 
 

1.1.14 Контрольная точка "Утвержден  
 

- 30.11.2021 
 

11 
 

13 
 

Долгушина  
 

Прочий тип документа  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 перечень образовательных 
организаций, принимающих 
участие в реализации 
мероприятий по внедрению 
ЦОС" 
 

 
   

С.В. 
 

Письмо ведомственного 
проектного офиса и приказ 

комитета образования и 
науки Курской области 

 

  

1.1.15 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.11.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.16 Контрольная точка 
"Сформирован и утвержден 
перечень оборудования, 
расходных материалов, средств 
обучения и воспитания для 
внедрения ЦОС", значение: 
0.0000 
 

- 31.01.2022 
 

12 
 

14 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
письмо ведомственного 

проекта офиса 
национального проекта 
«Образование», приказ 
комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

- 
 

1.1.17 Контрольная точка "Объявлены 
закупки оборудования для 
внедрения ЦОС", значение: 
0.0000 
 

- 15.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

15 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

     

1.1.18 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.19 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.20 Контрольная точка "Закуплено, 
доставлено и налажено  
 

- 25.08.2022 
 

14 
 

Взаимос
вязь с  

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
Реестр документов,  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 оборудование" 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

подтверждающих приемку 
материальных ценностей и 

услуг в рамках 
объявленных закупок 

 

  

1.1.21 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 25.08.2022 
 

17 
 

19 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.22 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за внедрение цифровой 
образовательной среды (далее - 
ЦОС)" 
 

- 30.11.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

12 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Приказ комитета 
образования и науки 

Курской области 
 

- 
 

- 
 

1.1.23 Контрольная точка "Согласован и 
утвержден перечень  
 

- 30.11.2022 
 

11 
 

13 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
письмо ведомственного  

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 образовательных организаций, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий по 
внедрению ЦОС (по форме, 
определяемой федеральным 
оператором)" 
 

 
    

проектного офиса и приказ 
комитета образования и 
науки Курской области 

 

  

1.1.24 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.11.2022 
 

18 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.25 Контрольная точка 
"Сформирован, согласован и 
утвержден перечень 
оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и 
воспитания для внедрения ЦОС 
(инфраструктурный лист)" 
 

- 01.02.2023 
 

12 
 

14 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
письмо ведомственного 

проекта офиса 
национального проекта 
«Образование», приказ 
комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

- 
 

1.1.26 Контрольная точка "Объявлены 
закупки оборудования для 
внедрения ЦОС" 
 

- 15.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

15 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.1.27 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
использования материально-
технической базы ЦОС" 
 

- 01.04.2023 
 

14 
 

16 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
Информационно-

аналитический отчет по 
форме федерального 

оператора 
 

- 
 

- 
 

1.1.28 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
использования материально-
технической базы ЦОС" 
 

- 01.06.2023 
 

15 
 

17 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
Информационно-

аналитический отчет по 
форме федерального 

оператора 
 

- 
 

- 
 

1.1.29 Контрольная точка "Закуплено, 
доставлено и налажено 
оборудование" 
 

- 25.08.2023 
 

16 
 

18 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
товарные накладные 

 

- 
 

- 
 

1.1.30 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 25.08.2023 
 

17 
 

19 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

- 
 

- 
 

1.1.31 Контрольная точка "Проведен  
 

- 30.11.2023 
 

18 
 

Взаимо 
 

Долгушина  
 

Прочий тип документа по  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
в соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

 
  

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

С.В. 
 

форме, определяемой 
Минпросвещения России 

или ведомственным 
проектным офисом 

национального проекта 
«Образования» 

 

  

1.1.32 Контрольная точка "Утверждены 
правила распределения и 
предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

 

- 
 

- 
 

1.1.33 Контрольная точка "Утверждено 
распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам 
Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Долгушина 
С.В. 

 

 

- 
 

- 
 



25 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.1.34 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

 

- 
 

- 
 

1.1.35 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

 

- 
 

- 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

2.1 
 

Результат "Созданы центры 
цифрового образования детей 

"IT-куб"" 
 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Долгушина 
С.В. 

 

Создание центра цифрового 
образования «IT-куб» 

позволит обеспечить на  
 

Да 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

    

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

инфраструктурно-
содержательном уровне 

продвижение компетенций 
в области цифровизации 

(современные 
информационные 

технологии, искусственный 
интеллект, большие 
данные, облачные 

пространства, 
программирование и 
администрирование 

цифровых операций) среди 
подрастающего поколения, 
а также стать эффективным 

механизмом ранней 
профориентации при 

осуществлении 
обучающимися выбора 
будущей профессии и 

построении траектории 
собственного развития. В 

рамках достижения 
значения результата 

федерального проекта для 
Курской области в  2019 

году создание центра 
цифрового образования 
детей «IT-куб» на базе 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 60» по адресу:  г. 
Курск,  

 

  



27 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

проспект Победы, д. 16., а в 
2023 году - на базе МБОУ 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» г. 
Железногорска по адресу: 

Курская область, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 

д.17. 
 

 

  

2.1.1 Контрольная точка "Созданы 
центры цифрового образования 
детей, в том числе за счет 
федеральной поддержки не менее 
1 центра цифрового образования 
«IT-куб» с охватом не менее 400 
детей" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Отчет  
 

- 
 

- 
 

2.1.2 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

2.1.3 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
 

2.1.4 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
 

2.1.5 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»", значение: 0.0000 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

    

2.1.6 Контрольная точка "Фестиваль 
"IT - фест 46"", значение: 0.0000 
 

- 21.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

11 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
Публикация пресс-обзора 

 

- 
 

- 
 

2.1.7 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»", значение: 0.0000 
 

- 31.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
 

2.1.8 Контрольная точка 
"Региональный фестиваль 
технического творчества  
 

- 20.05.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
Пресс обзор 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 обучающихся "Мастер IT - 
2022"", значение: 0.0000 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

2.1.9 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»", значение: 0.0000 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
 

2.1.10 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»", значение: 0.0000 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

2.1.11 Контрольная точка "Утверждены: 
1. Комплекс мер (дорожная 
карта) по созданию и 
функционированию Центров IT-
куб; 2. Должностное лицо в 
составе регионального 
ведомственного проектного 
офиса, ответственное за создание 
и функционирование центра 
цифрового образования детей IT-
куб; 3. Концепция по созданию и 
функционированию на 
территории Курской области 
центра цифрового образования 
детей IT-куб, в том числе: 
месторасположение центра 
цифрового образования детей IT-
куб (адрес, площадь помещений, 
транспортная доступность для 
населения); перечень показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей IT-куб; перечень 
образовательных направлений 
центра цифрового образования 
детей IT-куб" 
 

- 30.11.2022 
 

19 
 

22 
 

Кабан А.Н. 
 

Приказ комитета 
образования и науки 

Курской области 
 

- 
 

- 
 

2.1.12 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования  
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе  

 

- 
 

- 
 



32 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 центра цифрового образования 
детей «IT-куб»", значение: 0.0000 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

  

2.1.13 Контрольная точка 
"Сформирован и согласован 
инфраструктурный лист для 
оснащения центра цифрового 
образования детей «IT-куб»" 
 

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

22 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
письмо Федерального 

оператора, приказ 
Министерства образования 
и науки Курской области 

 

- 
 

- 
 

2.1.14 Контрольная точка 
"Сформирован проект 
зонирования центра цифрового 
образования детей «IT-куб»" 
 

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

21 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Приказ комитета 
образования и науки 

Курской области 
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

2.1.15 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ, услуг для 
создания центра цифрового 
образования детей «IT-куб»" 
 

- 15.02.2023 
 

22 
 

23 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

точками 
отсутст

вует 
 

    

2.1.19 Контрольная точка "Утверждено 
штатное расписание центра 
цифрового образования детей 
«IT-куб» (внесены изменения в 
штатное расписание организации, 
на базе которой создан центр 
цифрового образования детей 
«IT-куб»)" 
 

- 25.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

26 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
комитета образования и 
науки Курской области/ 

локальный акт организации, 
на базе которой создан 

центр цифрового 
образования детей «IT-куб» 

 

- 
 

- 
 

2.1.20 Контрольная точка "Проведено 
повышение квалификации 
педагогических работников, 
реализующих образовательные 
программы с использованием 
средств обучения и воспитания 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб» (по программам 
из реестра федерального 
оператора)" 
 

- 25.08.2023 
 

25 
 

27 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
документы о повышении 

квалификации 
педагогических работников 

 

- 
 

- 
 

2.1.21 Контрольная точка "Получена 
лицензия на образовательную 
деятельность центра цифрового 
образования детей «IT-куб» по 
программам дополнительного  
 

- 25.08.2023 
 

26 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
лицензия на реализацию 

образовательных программ 
дополнительного 

образования детей и  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 образования детей и взрослых 
(при необходимости)" 
 

 
  

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

взрослых 
 

  

2.1.22 Контрольная точка "Проведен 
фотомониторинг по приведению 
помещений Центра в 
соответствие с методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения России" 
 

- 25.08.2023 
 

27 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или федеральным 

оператором 
 

- 
 

- 
 

2.1.23 Контрольная точка "Реестр 
документов, подтверждающих 
приемку материальных 
ценностей и услуг в рамках 
создания центра цифрового 
образования IT-куб" 
 

- 25.08.2023 
 

28 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по 
форме, определяемой 

Минпросвещения России 
или Федеральным 

оператором 
 

- 
 

- 
 

2.1.24 Контрольная точка  
 

- 25.08.2023 
 

29 
 

Взаимо 
 

Долгушина  
 

Прочий тип документа  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 "Сформирован единый 
комплексный план мероприятий 
по организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
Образование, в том числе 
Центров IT-куб" 
 

 
  

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

С.В. 
 

распорядительный акт 
РОИВ 

 

  

2.1.25 Контрольная точка "Начало 
работы Центра" 
 

- 15.09.2023 
 

28 
 

31 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
Информационное 
освещение в СМИ 

 

- 
 

- 
 

2.1.26 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

- 30.09.2023 
 

30 
 

32 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
информационно-

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 

году 
 

- 
 

- 
 

2.1.27 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

- 01.10.2023 
 

31 
 

33 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Отчет федеральному 
оператору по итогам 

мониторинга 
 

- 
 

- 
 

2.1.28 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг  
 

- 31.12.2023 
 

32 
 

Взаимос
вязь с  

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа 
информационно- 

 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 выполнения показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

аналитическая 
справка/отчет по работе 

центра цифрового 
образования детей «IT-куб» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Цифровая образовательная среда (Курская 
область) 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям  

Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

Щигровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Беловский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Большесолдатский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Глушковский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

город Железногорск 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

город Курск 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

город Курчатов 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

город Льгов 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

город Щигры 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Дмитриевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Железногорский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
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Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

Золотухинский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Касторенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Конышевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Кореневский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Курский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Горшеченский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Льговский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Курчатовский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Хомутовский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Фатежский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Тимский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Суджанский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Солнцевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Советский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Черемисиновский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
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Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

Пристенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Поныровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Октябрьский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Обоянский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Медвенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Мантуровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Рыльский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

40,0000 
 

45,0000 
 

- 
 

- 
 

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 

Мантуровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Медвенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Обоянский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Октябрьский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Поныровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Пристенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Беловский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Тимский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
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Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

Солнцевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Суджанский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Фатежский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Хомутовский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Черемисиновский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Щигровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Советский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Льговский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Курчатовский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Курский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Большесолдатский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Глушковский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Железногорск 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Курск 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Курчатов 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
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Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

город Льгов 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Щигры 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Рыльский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Дмитриевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Железногорский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Золотухинский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Касторенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Конышевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Кореневский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Горшеченский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

25,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Конышевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Касторенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Золотухинский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Железногорский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
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Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

Дмитриевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Горшеченский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Тимский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Большесолдатский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Беловский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Льгов 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Курчатов 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Железногорск 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Кореневский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Глушковский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Курский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Пристенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Льговский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Щигровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Черемисиновский муниципальный 
район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
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Муниципальное образование  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно
) 

2030 
(Справочно

) 

Хомутовский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Фатежский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Суджанский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Солнцевский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Курчатовский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Советский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Курск 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Поныровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Октябрьский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Обоянский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Медвенский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Мантуровский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

Рыльский муниципальный район 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
 

город Щигры 
 

0,00 
 

2021 
 

- 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

10,0000 
 

20,0000 
 

30,0000 
 

- 
 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к паспорту регионального проекта 



 

Цифровая образовательная среда (Курская 
область) 

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям 

Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

Справочно: в целом по субъекту 
Российской Федерации (в 
соответствии с паспортом 
регионального 
проекта) 

Единица 0  - 12,00 113,00 148,00 202,00 231,00 283,00 - - 

Всего по муниципальным 
образованиям 

Единица 0  - 11,00 108,00 134,00 189,00 216,00 283,00 - - 

город Льгов Единица 0  - 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 

город Курск Единица 0  - 5,00 60,00 60,00 60,00 60,00 61,00 - - 

Солнцевский муниципальный район Единица 0  - 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 6,00 - - 

Кореневский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 10,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 



(по ОКЕИ) 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

город Курчатов Единица 0  - 1,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 - - 

город Щигры Единица 0  - 0,00 2,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - - 

Касторенский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 2,00 4,00 4,00 7,00 - - 

Железногорский муниципальный 
район 

Единица 0  - 0,00 1,00 0,00 4,00 6,00 7,00 - - 

Тимский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 4,00 6,00 6,00 7,00 - - 

Горшеченский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 3,00 5,00 6,00 9,00 - - 

Пристенский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - - 

Советский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - - 

Глушковский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 4,00 8,00 12,00 17,00 - - 

Курчатовский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 - - 

Льговский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 5,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 



(по ОКЕИ) 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

             

Конышевский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 4,00 - - 

Черемисиновский муниципальный 
район 

Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 - - 

Медвенский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 4,00 6,00 6,00 9,00 - - 

Фатежский муниципальный район Единица 0  - 0,00 3,00 5,00 6,00 6,00 8,00 - - 

Суджанский муниципальный район Единица 0  - 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 7,00 - - 

Большесолдатский муниципальный 
район 

Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 7,00 - - 

Хомутовский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 - - 

город Железногорск Единица 0  - 2,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 - - 

Золотухинский муниципальный район Единица 0  - 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - 

Поныровский муниципальный район Единица 0  - 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 



(по ОКЕИ) 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

             

Обоянский муниципальный район Единица 0  - 0,00 2,00 3,00 4,00 10,00 14,00 - - 

Мантуровский муниципальный район Единица 0  - 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 

Курский муниципальный район Единица 0  - 0,00 2,00 5,00 8,00 10,00 14,00 - - 

Щигровский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - - 

Дмитриевский муниципальный район Единица 0  - 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 

Октябрьский муниципальный район Единица 0  - 0,00 2,00 2,00 6,00 8,00 9,00 - - 

Рыльский муниципальный район Единица 0  - 0,00 2,00 3,00 6,00 9,00 10,00 - - 

Беловский муниципальный район Единица 0  - 0,00 2,00 0,00 5,00 5,00 6,00 - - 

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 

Справочно: в целом по субъекту 
Российской Федерации (в  

Единица 0  - 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 



(по ОКЕИ) 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

соответствии с паспортом 
регионального 
проекта) 

            

Всего по муниципальным 
образованиям 

Единица 0  - 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - - 

город Курск Единица 0  - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 

город Железногорск Единица 0  - 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - - 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Кабан А. Н. Заместитель министра 
образования и науки Курской 
области 

Бастрикова Н. А. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Долгушина С. В. Начальник управления 
дошкольного, общего, 
дополнительного и 
специального образования и 
воспитания 

Бастрикова Н. А. 10 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник проекта Васильева Р. Ш. Начальник управления 
проектами 

Кабан А. Н. 10 
 

4 Участник проекта Калитиевская Н. Г. Начальник управления 
экономики и финансирования 

Бастрикова Н. А. 10 
 

5 Участник проекта Козловская Л. В. Заместитель начальника 
управления экономики и 
финансирования комитета 
образования и науки Курской 
области 

Калитиевская Н. Г. 10 
 

6 Участник проекта Лисицын А. Д. ведущий программист 
управления проектами 

Васильева Р. Ш. 10 
 

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Долгушина С. В. Начальник управления 
дошкольного, общего, 
дополнительного и 
специального образования и 
воспитания 

Бастрикова Н. А. 10 
 



8 Участник регионального 
проекта 

Апенина С. А. Директор ОКУ 
"Информационно- 

Бастрикова Н. А. 20 
 

   аналитический центр" 
Курской области 

  
 

9 Участник регионального 
проекта 

Долгушина С. В. Начальник управления 
дошкольного, общего, 
дополнительного и 
специального образования и 
воспитания 

Бастрикова Н. А. 10 
 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Долгушина С. В. Начальник управления 
дошкольного, общего, 
дополнительного и 
специального образования и 
воспитания 

Бастрикова Н. А. 10 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Лисицын А. Д. ведущий программист 
управления проектами 

Васильева Р. Ш. 10 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Кабан А. Н. Заместитель министра 
образования и науки Курской 
области 

Бастрикова Н. А. 10 
 

 


