

УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 126/1 от 01.12.2020 г.



директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 3»

И.П. Горяинова

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Цели и задачи проекта

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся организации, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, участия в использовании федеральной цифровой платформы.

Задача национального проекта: Создание к 2024 году в организации современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования

Результат: В организации создана к 2024 году современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования

Характеристика результата:

- организация обеспечена к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком;
- в организации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
- для 90 % (495 чел.) обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам;

- организация осуществляет образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);
- 20% (110 чел.) обучающихся организации используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
- 75 % (30 чел.) руководящих и педагогических работников организации прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».

Срок исполнения: 31.12.2024

2. План мероприятий по реализации школьного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.	Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме
1.1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	ежеквартальные отчеты
1.1.1.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в организации	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме
2.	Для не менее чем 80 детей организации в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.02.2021	01.02.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики, педагогический коллектив	Отчет по установленной форме

№ п/п	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
2.1.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.12.2020	01.12.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	обновленные образовательные программы
3.	В организации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.01.2021	01.02.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме
4.	Организация обновила информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме
4.1.	Обновление информационных представительств организации в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официального сайта в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204	01.01.2021	01.02.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	отчет о проделанной работе

4.1.1.	Организация обновила информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	01.02.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме
5.	Организация обеспечена Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет- трафиком	01.01.2020	01.11.2021	Директор, заместитель директора по АХЧ, учитель информатики	Отчет по установленной форме
5.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение организации к высокоскоростному Интернету	01.12.2020	01.10.2021	Директор, заместитель директора по АХЧ	технические задания, коммерческие предложения
5.2.	Заключение договоров на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.12.2020	01.02.2022	Директор, главный бухгалтер	договоры на улучшение каналов связи сети Интернет с
5.3.	Подключение организации к высокоскоростному Интернету	01.12.2021	01.02.2022	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ	акты выполненных работ по договорам
6.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 225 детей, обучающихся организации	01.01.2022	31.12.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	информационно-аналитический отчет
6.1.	Для не менее чем 225 детей организации в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.09.2021	31.12.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики, педагогический коллектив	Отчет по установленной форме
6.1.1.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.01.2022	20.12.2022	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики, педагогический коллектив	обновленные образовательные программы

7.	Для не менее чем 495 детей организации в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.09.2022	31.12.2023	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме
7.1.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 495 детей организации	01.09.2022	31.12.2023	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики, педагогический коллектив	Отчет по установленной форме
7.1.2.	Участие в реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению в организации целевой модели цифровой образовательной среды	01.03.2023	01.04.2023	Директор, учитель информатики, заместитель директора по УВР	Отчет по установленной форме
8.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	01.04.2023	31.12.2023	Директор, учитель информатики, заместитель директора по УВР	отчет о проделанной работе
9.	Для не менее чем 550 детей организации в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.09.2023	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики, педагогический коллектив	Отчет по установленной форме
9.1.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	10.01.2024	20.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики, педагогический коллектив	обновленные образовательные программы
10.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 550 детей организации	01.01.2022	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Отчет по установленной форме

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
11.	В организации реализована программа профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников, по внедрению и функционированию в организации целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР	Отчет по установленной форме
11.1.	Повышение квалификации по программе профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников, по внедрению и функционированию в организации целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР	Отчет по установленной форме
12.	В организации внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР	Отчет по установленной форме
12.1.	Участие во внедрении механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения	01.09.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР	отчет о внедрении
12.1.1.	В организации внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения	01.01.2021	31.12.2024	Директор, заместитель директора по УВР	Отчет по установленной форме